RFP / v0.1

제안요청서 · RFP

뭉실 서비스 재설계 제안 요청

사용자 요구를 기준으로 서비스 구조와 출시 범위를 다시 설계하기 위한 제안 요청 초안입니다.

문서 ID · TODOSNS-RFP-001 참조 · REQ-001 v0.1

> 검토용 초안으로, 외부 공고·발주·계약 체결 문서가 아닙니다. 예산·일정·제출 기한·계약 조건은 발주 확정 시 별도로 정합니다.

항목	요청 내용
배경	기존 TODO 소셜 서비스의 큰 틀을 유지하고 요구사항부터 재분석한다.
목표	개인 실천과 선택적 공유가 자연스럽게 연결되는 사용자 경험을 설계한다.
기본 방향	성취감과 응원을 중심에 두고, 개인 사용만으로도 유용한 구성을 검토한다.
재사용 검토	기존 소스·데이터 모델·검증 문서를 조사해 유지·개선·대체 대상을 제안한다.
설계 원칙	기존 기술·화면·기능 전체의 유지 또는 전면 재작성을 미리 전제하지 않는다.
개발 기준	codex/beta-core. 초기 main/work의 오래된 코드를 최신 기준으로 사용하지 않는다.

발주 범위 제안

구분	범위
기본 요청	요구사항 분석 · 서비스/UX 설계 · 데이터/권한/기술 설계 · 검증/전환 계획
선택 견적	MVP 구현 · 기존 데이터 이관 · 통합검증 · 배포 지원
별도 승인	운영 데이터 변경·파기, 외부 배포, 스토어 제출, 유료 자원 도입

설계 제안과 구현 견적을 구분해 제출하며, 구현·배포는 범위 승인 후 진행하는 방식으로 제안합니다.

RFP / v0.1

수행 업무와 요구 산출물

산출물은 요구사항 ID와 연결하고, 가정·미정·결정 근거를 추적할 수 있어야 합니다.

업무 묶음	요청 업무	필수 산출물
W-01 현황 분석	기준 브랜치·문서·기억을 대조하고 사용자 가설과 제약을 정리한다.	현황 분석서, 재사용/대체 검토표, 가정·위험 목록
W-02 요구사항	핵심 순환과 사용자 시나리오를 구체화하고 MVP를 제안한다.	요구사항 명세, 우선순위·포함/제외표, 정책 결정표
W-03 서비스·UX	탐색 구조, 주요 흐름, 정상/빈 상태/오류/권한 없음 화면을 설계한다.	정보 구조, 사용자 흐름, 와이어프레임·프로토타입
W-04 기술·데이터	플랫폼 대안, API 경계, 인증/권한, 데이터 수명과 확장성을 설계한다.	구성도, 데이터 모델, 주요 API 계약, 보안·파기 설계
W-05 검증·전환	요구별 시험과 기존 서비스 영향·이관·복구 방안을 수립한다.	추적표, 검증 계획, 전환/롤백 계획, 운영 인수인계안

첫 출시 검토 대상

범위	관련 요구사항
개인 실천	F-01~05, F-13, F-19
소셜 핵심	F-08~10, F-12
공개 시 안전·운영	F-18, F-20 및 공개 범위·접근 통제
별도 확장 검토	F-06~07, F-11, F-14~17 및 점수·보상·순위

> 기존 데이터와 사용자 경험을 유지해야 하는 범위는 현황 분석 뒤 합의합니다. 소스의 기능 존재를 사용성·보안·검증 완료의 증거로 대신하지 않습니다.

RFP / v0.1

검수·검증 기준

아래는 제안 기준입니다. 측정 수치와 실행 환경은 착수 시 합의하며, 설계 검수와 구현 검증을 분리합니다.

검수 대상	합격 판단의 근거	참조
요구사항	핵심 항목별 사용자·상황·예외·완료 기준과 범위가 정의되고 승인된다.	F-01~20
핵심 사용자 흐름	생성→완료→게시→응원→가져오기 흐름이 합의된 프로토타입에서 이어진다.	F-03/05/08~10/12
개인 사용	공유 없이 생성·완료·기록 조회가 가능하도록 설계된다.	F-03~05/13
공개·권한	소유권, 공개 범위, 차단, 운영자 권한의 허용/거부 시나리오가 정의된다.	F-18/20, N-05
실패 복구	입력 보존, 중복 요청, 저장 실패·재시도의 상태와 결과가 정의된다.	N-03
개인정보·파기	목적·보유·탈퇴·복제본·백업 처리를 구분하고 미정 정책을 표시한다.	F-19, N-06
접근성·성능	대상 기기와 평가 방식, 측정 조건·목표값을 합의한다.	N-01/02/04
추적·인계	요구사항→설계→검증 항목의 추적과 운영 절차·미완료 목록이 제공된다.	N-07~09

구현이 포함될 경우의 실행 증거

결과 구분	보고 방식
통과 / 실패	명령, 소스 SHA·미커밋 여부, 환경, 실행 일시와 결과를 기록한다.
미검증 / 건너뜀	SDK·기기·권한·서비스 부족 등 이유와 미실행 범위를 명시한다.
환경·코드 결함	실행 전 차단과 실제 빌드·테스트 실패를 구분한다.
과거 검증	이전 버전·다른 환경의 결과를 현재 소스 통과로 대체하지 않는다.

> 제출한 설계 문서의 검수 통과는 실제 앱 동작·배포·실기기 검증 통과를 의미하지 않습니다.

RFP / v0.1

수행 계획·책임·비용 제안

단계	착수/종료 조건	제안 시 제시할 사항
1. 현황·요구 분석	기준 자료 확보 → 사용자·요구·미정 목록 합의	조사 방법, 필요한 자료, 범위 위험
2. 범위·정책 합의	분석 승인 → MVP·정책 우선순위 승인	핵심/확장/제외표, 결정 의존 관계
3. UX·기술 설계	범위 승인 → 주요 흐름·모델·구조 승인	대안 비교, 재사용·전환 방안
4. 검증·인계 계획	설계 승인 → 추적표·검수·전환 계획 승인	검증 환경, 남은 결정, 운영 부담
5. 선택 구현	별도 승인 → 합의한 MVP 검증·인계	단계별 산출물, 비용, 실행 조건

역할과 책임

발주 측	제안·수행 측
목표·우선순위·플랫폼·예산 범위 결정	대안·가정·위험과 영향 설명
필요 자료와 안전한 접근 경로 제공	기준 소스 조사와 산출물 작성
정책·법률 검토 및 검수 승인	정책의 설계 반영과 요구 추적
운영 변경·배포·유료 자원 승인	승인된 범위 수행과 미검증 보고

견적 제출 구분

항목	기재 요청
기본 설계비	단계·역할별 작업량, 비용, 포함 산출물
선택 구현비	플랫폼·기능별 구현과 테스트 비용
유지·운영비	예상 인프라·외부 서비스·지원 비용과 산정 가정
변경·제외	범위 변경 단가, 제외 항목, 사용자 제공 조건

> 일정·예산·접수 기한은 미정입니다. 제안자는 단계별 예상 기간과 인력·비용 산정 근거를 제시하고, 승인되지 않은 비용을 확정값으로 기재하지 않습니다.

RFP / v0.1

제안서 구성과 운영 제약

제안서 항목	포함할 내용
이해와 접근	사용자 문제·핵심 가치·재설계 방향
범위와 대안	MVP 제안, 확장/제외 범위, 기존 자산 재사용 판단
UX·기술	주요 흐름, 플랫폼·구조 대안, 개인정보·권한 설계
계획과 인력	단계별 일정·역할·의존 조건·검토 절차
검증과 운영	요구 추적·시험·미검증 보고·이관·복구
비용과 위험	기본/선택 비용, 가정·제외·위험·의사결정 요청

평가 기준 제안 · 배점은 추후 합의

기준	평가 관점
목적·요구 적합성	핵심 실천 순환과 사용자 문제를 구체적으로 해결하는가
실행 가능성	MVP 범위·인력·일정·비용의 근거가 현실적인가
설계 품질	UX·권한·데이터 수명·실패 복구가 일관되는가
검증·인계	재현 가능한 증거와 운영·미완료 인계가 가능한가

반드시 준수할 기존 운영 결정

> GitHub Actions CI·Android Workflow의 알려진 실패는 계정 결제 제한입니다. 상태·원인의 반복 조사, 수동 재실행·반복 시도, 결제 해결책의 반복 제안, CI를 위한 우회 커밋·불필요한 Push를 하지 않습니다. 기존 workflow 파일도 임의로 삭제·수정하지 않습니다.

빌드·테스트·정적 분석은 가능한 범위에서 Codex 실행 환경에서 직접 수행합니다. Android SDK·에뮬레이터·실기기 부족 항목은 미검증으로 보고합니다. 기준 브랜치는 **codex/beta-core**이며, 소스와 실행 환경·검증 결과를 구분합니다.

> 제안 전 확인 필요: 이용 대상 · 최초 플랫폼 · 공개/게시 정책 · MVP 범위 · 예산/일정 · 기존 데이터 유지 · 검수 책임자 · 제안 접수 방식. 기존 개인정보·보안 의무는 재설계 중에도 유지합니다.